
698,00

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇO INICIAIS 1.177,98R$  100,00% 1.177,98R$                       1,60%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.051,08R$  50,00% 2.051,08R$  50,00% 4.102,16R$                       5,58%

3 DRENAGEM 3.882,20R$  100,00% 3.882,20R$                       5,28%

4 PAVIMENTAÇÃO 59.401,66R$  100,00% 59.401,66R$                     80,74%

5 SINALIZAÇÃO 4.099,61R$  100,00% 4.099,61R$                       5,57%

6 SERVIÇOS FINAIS 907,40R$  100,00% 907,40R$                          1,23%

R$ 7.111,26 9,67% R$ 66.459,75 90,33%  R$                     73.571,01 100%

R$ 7.111,26 9,67% R$ 73.571,01 100,00%  R$                     73.571,01 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024

Observações:

ARTHUR ZANDONAI JOHANN

ARQUITETO E URBANISTA

CAU/SC A2530511Município de Quilombo

Silvano de Pariz

Prefeito Municipal

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

ENDEREÇO: QUILOMBO/SC, CENTRO, RUA JOSÉ ZANONI BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
TOTAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA JOSÉ ZANONI DIMENSÃO DO PROJETO (M²):
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