
292,26

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇO INICIAIS 1.177,98R$  100,00% 1.177,98R$                       3,07%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.051,08R$  50,00% 2.051,08R$  50,00% 4.102,16R$                       10,70%

3 DRENAGEM 3.105,76R$  100,00% 3.105,76R$                       8,10%

4 PAVIMENTAÇÃO 24.872,11R$  100,00% 24.872,11R$                     64,85%

5 SINALIZAÇÃO 4.716,49R$  100,00% 4.716,49R$                       12,30%

6 SERVIÇOS FINAIS 379,94R$  100,00% 379,94R$                          0,99%

R$ 6.334,82 16,52% R$ 32.019,62 83,48%  R$                     38.354,44 100%

R$ 6.334,82 16,52% R$ 38.354,44 100,00%  R$                     38.354,44 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024

Observações:

RAQUEL CHITOLINA

ARQUITETA E URBANISTA

CAU/SC A733555Município de Quilombo

Silvano de Pariz

Prefeito Municipal

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

ENDEREÇO: QUILOMBO/SC, CENTRO, TRAVESSA RIO BRANCO BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
TOTAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA TRAVESSA RIO BRANCO DIMENSÃO DO PROJETO (M²):
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