
2433,00

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇO INICIAIS 23.512,92R$  100,00% 23.512,92R$                     8,67%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.396,08R$  100,00% 1.396,08R$                       0,52%

3.0 REFORÇO DE BASE 22.601,33R$  100,00% 22.601,33R$                     8,34%

4.0 DRENAGEM -R$  100,00% -R$                                0,00%

5.0 PAVIMENTAÇÃO 207.054,82R$  100,00% 207.054,82R$                  76,39%

6.0 SINALIZAÇÃO 12.960,44R$  100,00% 12.960,44R$                     4,78%

7.0 SERVIÇOS FINAIS 3.527,85R$  100,00% 3.527,85R$                       1,30%

R$ 47.510,33 17,53% R$ 223.543,11 82,47%  R$                  271.053,44 100%

R$ 47.510,33 17,53% R$ 271.053,44 100,00%  R$                  271.053,44 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 26 de AGOSTO de 2024

Observações:

Município de Quilombo CAU/SC A253051-1

Silvano de Pariz Arthur Zandonai Johann

Prefeito Municipal Arquiteto e Urbanista

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

ENDEREÇO: QUILOMBO/SC, RUA GRAMADO, LOT. PORTAL DO SOL BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
TOTAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA GRAMADO DIMENSÃO DO PROJETO (M²):
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