ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA
OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA NA RUA DOM PEDRO | DIMENSAO DO PROJETO (M2): 580,00
ENDERECO: QUILOMBO/SC, CENTRO, RUA DOM PEDRO | BDI: 26,40%
} PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 TOTAL
R$ % R$ % R$ %
1 SERVICO INICIAIS R$ 1.177,98 100,00% R$ 1.177,98 1,99%
2 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 2.051,08 50,00% R$ 2.051,08 50,00% R$ 4.102,16 6,91%
3 DRENAGEM R$ 776,44 100,00% R$ 776,44 1,31%
4 PAVIMENTACAO R$ 49.359,55 100,00% R$ 49.359,55 83,19%
5 SINALIZACAO R$ 3.166,83 100,00% R$ 3.166,83 5,34%
6 SERVICOS FINAIS R$ 754,00 100,00% R$ 754,00 1,27%
TOTAL NO MES (SIMPLES) R$ 4.005,50 6,75% R$ 55.331,46 93,25% R$ 59.336,96 100%
TOTAL NO MES (ACUMULADO) R$ 4.005,50 6,75% R$ 59.336,96 100,00% R$ 59.336,96 100%
Local e Data: |Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024
Observacdes: Municipio: Responsavel Técnico:
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