
580,00

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇO INICIAIS 1.177,98R$  100,00% 1.177,98R$                       1,99%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.051,08R$  50,00% 2.051,08R$  50,00% 4.102,16R$                       6,91%

3 DRENAGEM 776,44R$  100,00% 776,44R$                          1,31%

4 PAVIMENTAÇÃO 49.359,55R$  100,00% 49.359,55R$                     83,19%

5 SINALIZAÇÃO 3.166,83R$  100,00% 3.166,83R$                       5,34%

6 SERVIÇOS FINAIS 754,00R$  100,00% 754,00R$                          1,27%

R$ 4.005,50 6,75% R$ 55.331,46 93,25%  R$                     59.336,96 100%

R$ 4.005,50 6,75% R$ 59.336,96 100,00%  R$                     59.336,96 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024

Observações:

ARTHUR ZANDONAI JOHANN

ARQUITETO E URBANISTA

CAU/SC A2530511Município de Quilombo

Silvano de Pariz

Prefeito Municipal

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

ENDEREÇO: QUILOMBO/SC, CENTRO, RUA DOM PEDRO I BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
TOTAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA DOM PEDRO I DIMENSÃO DO PROJETO (M²):
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