
88,16

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 2.725,86R$  100% -R$  -R$  2.725,86R$                       18,85%

2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 3.487,07R$  30% 4.068,25R$  35% 4.068,25R$  35% 11.623,58R$                     80,36%

3.0 SERVIÇOS FINAIS -R$  -R$  115,05R$  100% 115,05R$                          0,80%

R$ 6.212,93 42,95% R$ 4.068,25 28,13% R$ 4.183,30 28,92%  R$                     14.464,49 100%

R$ 6.212,93 42,95% R$ 10.281,19 71,08% R$ 14.464,49 100,00%  R$                     14.464,49 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 10 de setembro de 2024.

Observações:

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

CAU/SC A73355-5Município de Quilombo

Município: Responsável Técnico:

Raquel Chitolina

Arquiteta e Urbanista

Silvano de Pariz

Prefeito Municipal

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL

OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03

PERÍODO

ESTADO DE SANTA CATARINA

CRONOGRAMA

DIMENSÃO DO PROJETO (M):

BDI:

PASSEIO PÚBLICO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO PARTE DA AV. CEL. ERNESTO 

BERTASO - PONTE

QUILOMBO/SC, CENTRO, PARTE DA AV. CEL. ERNESTO BERTASO - PONTE

MUNICIPIO DE QUILOMBO
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